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1 OPINNÄYTETYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 
 
Opinnäytetyön aiheena oli pääurakoitsijan sisäinen projektipankki. Tavoitteena 
oli koostaa Total Kiinteistöpalvelut Oy:n työmaalla tarvitsemat suunnitelmat ja 
lomakkeet yhteen taulukkoon helppokäyttöiseen muotoon projektipankiksi.  
 
Taulukon tehtävänä on helpottaa työmaan vastaavan työnjohtajan dokumen-
tointia sekä yrityksen sisällä tapahtuvaa työmaakohtaista dokumentointia. 
Taulukkoa voidaan täydentää uusien tarvittavien asiakirjojen ilmetessä. Tau-
lukko sisältyy toimeksiantajan laatujärjestelmään. 
 
Työn tärkeimpiä kysymyksiä olivat, mitä arkistointi merkitsee yritykselle ja mil-
laisia eri arkistointitapoja on olemassa, mitkä asiakirjat ovat tärkeitä ja mikä 
laki tai taho niitä vaatii tai mitä asiakirjat sisältävät. Asiakirjoja käsitellään kol-
messa eri kategoriassa: ennen rakentamista, rakentamisen aikana ja raken-
tamisen lopussa. 
 
Tässä työssä käsitellään lyhyesti rakennushankkeen vaiheita, rakennushank-
keessa mahdollisesti tarvittavia asiakirjoja, asiakirjahallintaa ja toimeksianta-
jan projektipankkiin valittuja asiakirjoja. 
 
Tarkemmin työssä käsitellään vain tärkeimpiä ja lähinnä rakentamis-
vaiheessa yleisimpiä asiakirjoja toimeksiantajan projektipankista. Tarkoitukse-
na ei ollut siis käsitellä tarkemmin koko hankkeen asiakirjoja eikä oleellista ol-
lut käsitellä toimeksiantajan itse luomien laatudokumenttien sisältöä, vaikka ne 
projektipankkiin kuuluisivatkin. Tarkemman käsittelyn ulkopuolelle on jätetty 
myös aliurakoitsijoihin liittyvät asiakirjat. 
 
Tämä työ helpottaa työmaan asiakirjojen saatavuutta, mutta ei ratkaise niiden 
arkistointiin liittyviä ongelmia. Työssä ei myöskään oteta kantaa toimeksianta-




Työn lopputuloksena oli opas, josta selviävät toimeksiantajan työmaan eri vai-
heissa tarvitsemat lomakkeet ja toimiva, ajantasainen projektipankki, käytän-
nössä Microsoft Excel -taulukko, josta löytyvät kaikki Total Kiinteistöpalvelun 
työmailla tarvittavat asiakirjat. 
 
Total Kiinteistöpalvelut Oy on Jyväskylän kaupungin omistama, vuonna 2007 
perustettu kiinteistöpalveluja tuottava osakeyhtiö. Toimialoihin kuuluvat raken-
taminen, kiinteistönhoito ja -huolto, turva- ja logistiikkapalvelut, siivous sekä 






















2 RAKENNUSHANKKEEN VAIHEET 
 





• rakentaminen  




Tarveselvityksen idea on selvittää, kannattaako rakennushanke toteuttaa. Tar-
veselvitysvaiheessa pohditaan vaadittava tilantarve, hankkeen kannattavuus 
ja eri vaihtoehtoja toteutukselle. Rakennushankkeen toteutuessa siirrytään 
tarveselvitysvaiheeseen. Tarveselvityksessä tehdään alustava rakennusoh-





Tarveselvityksen jälkeen tehdään yksityiskohtaisempi selvitys, hankesuunnit-
telu. Tarkoituksena on selventää rakennushanketta ja antaa tarkemmat ohjeet 
suunnittelijoille. Hankkeelle pyritään löytämään lopullinen toteutustapa sekä 
arvioimaan hankkeesta aiheutuvat kustannukset. Hankesuunnitteluvaiheessa 
yhteistyötä tekevät myös käyttäjä, rakennuttaja, arkkitehti ja suunnittelijat. 
Vaiheen jälkeen tiedossa ovat hankkeen toteutustapa sekä hankkeen aika-, 
laatu-, kustannus ja laajuustavoitteet. Tilaaja vahvistaa hakesuunnitelman joka 




Rakennussuunnitteluvaiheessa on viimeistään valittu hankkeelle suunnittelijat. 
Tekniset suunnittelijat laativat varsinaiset toteuttamistavat ja jalostavat suunni-
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telmia hankesuunnitelman pohjalta. Rakennussuunnittelu sisältää viisi vaihet-
ta: ehdotusvaihe, luonnosvaihe, pääpiirustusvaihe, työpiirustusvaihe ja täy-




Urakkasopimuksen solmimisesta alkaa rakennusvaihe, joka päättyy kohteen 
luovuttamiseen rakennuttajalle. Rakentaminen voidaan tehdä joko omana työ-
nä tai teettää urakoitsijalla. Rakentaminen täytyy kuitenkin suorittaa laadittujen 
suunnitelmien ja velvoitteidensa mukaan. Jotta hanke toteutettaisiin suunni-
telmien mukaan, rakennuttaja valvoo työn etenemistä sekä käytettäviä työme-




Käyttöönottovaiheessa joko tilaajalle tai käyttäjälle selvitetään rakennuksen 
toiminta ja käyttö. Ennen rakennuksen luovuttamista joko tilaajalle tai käyttä-
jälle tehdään rakennuksen huolto- ja kunnossapitosopimukset sekä varmiste-
taan takuuajan toimenpiteet. Hankesuunnitteluvaiheesta asti on koottu ohjeet 
rakennuksen käytöstä. Ohjeet kerätään toimivaksi käyttöarkistoksi, josta löyty-
vät kaikki rakennuksen huolto- ja käyttöohjeet, erilaiset toimintakaaviot sekä 








3 RAKENNUSHANKKEEN ASIAKIRJOJA 
 
3.1 Yleistä 
Rakennushankkeen asiakirjoja voidaan luokitella juridis-taloudellisiin ja tekni-
siin asiakirjoihin. Juridis-taloudelliset asiakirjat tarkoittavat niitä, joiden avulla 
yksilöidään ja tarkennetaan työn teettäjän ja työn suorittajan välistä liikesuh-
detta. Juridis-taloudellisia asiakirjoja ovat mm. urakkaohjelma, urakkasopimus 
ja maksuerätaulukko. (Pahkala 2010, 10.) 
 
Teknisiksi asiakirjoiksi luetaan ne, jotka auttavat urakoitsijaa toteuttamaan 
hankkeen tilaajan toiveiden mukaan. Tekniset asiakirjat kuvaavat urakkasopi-
muksen kohteen sijainnin, mitat, laajuuden ja laadun. (Pahkala 2010, 10.) 
 
Rakennushankkeessa syntyviä asiakirjoja voidaan jaotella eri tavoin, Pahkala 
(2010, 13-19) esittää asiakirjat rakennushankkeen viiden eri vaiheen mukaan: 
urakkalaskentavaihe, rakentamisen valmisteluvaihe, rakentamisvaihe, raken-






























• laskelmat ja aikataulut 
• tarjouslaskelma 
• kustannusarvio 









• urakkaneuvottelupöytäkirja (Pahkala 2010, 14) 
 
3.3 Rakentamisen valmisteluvaihe 
 

























• sivu-urakoiden alistamissopimus 
• vakuudet 









• asbestipurkutyön suunnitelma 
• betonointisuunnitelma 
• elementtienasennussuunnitelma 
• hankinta- ja logistiikkasuunnitelma 








• työmaan liikennejärjestelyidensuunnitelma 
• työvoimasuunnitelma 








• rakennustyön ennakkoilmoitus 
• vastaavanmestarin hakemus 
• työsuojeluhenkilöilmoitus 
• asbestipurkutyön ilmoitus 
• luottamushenkilön ilmoitus 
• purkuilmoitus 
• ilmanvaihtolaitteiden katselmus 
• lämpölaitteiden katselmus 




• vesilaitteiden katselmus 
• naapurien kuuleminen 
• yhteyshenkilöluettelo 
• toteutusorganisaation tiedot 
• hätätyön ilmoituslomake 















• raudoitustarkastus pöytäkirja 
• betoniauton pystytyspöytäkirja 
• elementtien vastaanottotarkastuspöytäkirja 




• autonostin - käyttöönottotarkastuspöytäkirja 
• autonostin - määräaikaistarkastuspöytäkirja 
• henkilönostin - käyttöönottotarkastuspöytäkirja 
• henkilönostin - määräaikaistarkastuspöytäkirja 
• kuormanosturin - käyttöönottotarkastuspöytäkirja 
• teollisuusnosturin - käyttöönottotarkastuspöytäkirja 
• panostajan pätevyyskirja 
• sukeltajan pätevyystodistus 
• tulityölupa 








• aliurakkasopimus (Pahkala 2010, 18) 
 
3.5 Rakennushankkeen käyttöönottovaihe 
 




• vastaanottotarkastuksen virheluettelo 
• jälki- ja välitarkastuspöytäkirja 
• rakennuksen huoltokirja 
• laitteiden käyttöohjeet 
• materiaalien hoito-ohjeet (Pahkala 2010, 19) 
 
3.6 Rakennushankkeen ylläpitovaihe 
 




• vuositarkastuksenvirheluettelo (Pahkala 2010, 19) 
 
 
4 KÄSITTEITÄ JA ASIAKIRJOJEN ARKISTOINTITAPO-
JA 
 
4.1 Asiakirja ja asiakirjahallinta 
 
Asiakirjalla tarkoitetaan informaatiota, joka on tallennettu mille tahansa tieto-
välineelle, jonka on tuottanut, vastaanottanut ja jota ylläpitää virasto, laitos, 
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organisaatio tai yksilö hoitaessaan lainsäädännöstä johtuvia velvoitteitaan 
(Keskeiset käsitteet n.d). 
 
Asiakirjahallinnon määritelmiä löytyy ISO-standardeista joista yleisluontoisin 
on SFS-ISO 15489 Tieto ja dokumentointi. Asiakirjahallinto. Osa 1: Yleistä. 
(Keskeiset käsitteet n.d.) 
 
Asiakirjahallinnalla tarkoitetaan asiakirjojen elinkaaren hallintaa ja siihen kuu-
luvia prosesseja riippumatta siitä, missä vaiheessa asiakirjan elinkaarta niitä 
suoritetaan ja kuka vastaa niiden suorittamisesta. (Keskeiset käsitteet n.d.) 
 
Vakiintuneempi termi on asiakirjahallinto. Se on osa yleishallintoa, ja se tavoit-
telee taloudellisuutta ja tehokkuutta asiakirjojen laatimisessa, säilyttämisessä, 
käytössä ja hävittämisessä koko niiden elinkaaren ajan. (Keskeiset käsitteet 
n.d.) 
 
4.2 Asiakirjahallinnon merkitys yritykselle 
 
Asiakirjahallinnan merkitys organisaatiossa on valtaisa ja siirryttä-
essä sähköiseen asiakirja hallintaan voi koko yrityksen rakenne ja 
toimintatapa muuttua.  
Sähköinen asiakirjahallinta toimii tietynlaisena laadun ohjaajana 
organisaatiossa. (Pahkala 2010, 21.) 
 
Oikeanlainen ja hyvin suunniteltu asiakirjahallinta luo tehokkuutta, vastuulli-
suutta ja johdonmukaisuutta. Vaikka ei päästäisikään pienempään määrään 
itse asiakirjoja, voidaan kuitenkin hallita asiakirjojen tuottamisen määrää ja 
kontrolloida niiden syntyä. Toimiva järjestelmä vähentää asiakirjojen väärinsi-
joitusta ja vähentää kadonneiden dokumenttien etsintää. Huonosti suunniteltu 
ja epälooginen asiakirjahallinta lisää asiakirjoja. Eri tahojen vaatimusten täyt-
tämisen osoittaminen helpottuu asianmukaisella asiakirjahallinnalla. (Pahkala 
2010, 21.) 
 
Kirjanpitolaki ja arkistolaki ja urakkasopimukset asettavat vaatimuksia asiakir-
jojen säilytyspituuksille. Yleisin säilytysaika on 6 vuotta mutta säilytysaika voi 
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vaihdella kahdesta vuodesta kymmeneenkin vuoteen. Säilytysaika lasketaan 
vuoden lopusta kun tilikausi on loppunut. (Pahkala 2010, 23.) 
 
4.3 Sähköinen asiakirjahallinta 
 
Sähköinen asiakirjahallinta tarkoittaa yhtä tai useampaa järjestelmää, joka an-
taa mahdollisuuden dokumentin luomiseen ja muuntamiseen sähköiseen 
muotoon. Asiakirjojen sähköistä säilyttämistä ja muunlaisia asiakirjojen hallit-
tavuuksia helpottavia työkaluja voi olla apuna sähköisessä asiakirjahallinnas-
sa. Sähköisen asiakirjahallinnan tulee olla suunniteltu erityisesti asiakirjahal-
linnan tarpeisiin, huomioon ottaen sen erityisvaatimukset. (Pahkala 2010, 24.) 
 
Yhtä oikeaa sähköistä asiakirjahallintajärjestelmää ei ole, vaan järjestelmä 
vaihtelee organisaatioittain vastaten yrityksen asiakirjojen hallinnan periaattei-
ta ja tavoitteita. Sähköinen asiakirjahallinta sisältää myös toimintamallin asia-
kirjojen tallennuksesta eikä jää siksi vain tietotekniseksi ratkaisuksi. (Pahkala 
2010, 24.) 
 
Sähköinen dokumentinhallintajärjestelmä on tietotekninen ratkaisu sähköisten 
dokumenttien hallintaan, siihen ei voi liittää yrityksen tapaa tai toimintamalleja 
hallita asiakirjoja. Täten se ei ole sama asia kuin sähköinen asiakirjahallinta. 
Sähköisessä dokumentinhallintajärjestelmässä on mahdollista muokata do-
kumentteja ja tallentaa niistä eri versioita. (Pahkala 2010, 25.) 
 
Asiakirjojen helppo saatavuus käyttöön ja tiedon kulku ovat tärkeimpiä omi-
naisuuksia sähköisessä asiakirjahallinnassa. Asiakirjat ovat työntekijöiden 
saatavilla helposti, eikä niitä tarvitse pyytää sähköisesti eri tahoilta tai hankkia 
toimistolta paperimuodossa. Tiedon jakaminen organisaatiossa helpottuu. 




Projektipankilla tarkoitetaan web-sovellusta, jolla voidaan hallita tietyn projek-
tin asiakirjoja. Projektin dokumentit ovat projektipankissa kaikkien osapuolten 
 17
 
saatavilla, ja siellä on mahdollista jakaa uusimpia dokumentteja kaikille sa-
manaikaisesti. Projektipankki toimii hyvin isoissa projekteissa, joissa on mu-
kana useita eri tahoja ja joissa käsitellään lukuisia dokumentteja. Se säästää 
aikaa, työtä ja kokonaiskustannuksia. Projektipankkijärjestelmiä on useilta 
tuottajilta, mutta ne ovat sisällöltään lähes samanlaisia. Projektipankki sisältää 
yleensä mm. kalenterin, työmaapäiväkirjan ja TR-mittarin sekä mahdollisuu-
den lukea ja tulostaa erilaisia raportteja ja piirustuksia. (Pahkala 2010, 25-26.) 
 
Pääurakoitsijan sisäinen projektipankki tarkoittaa tässä tapauksessa Microsoft 
Excel -taulukkoa (ks. kuvio 2), johon suurin osa työmaan tarvitsemista lomak-
keista on koottu. Taulukossa olevia lomakkeita voi muokata tarvittaessa työ-
maakohtaisesti. Lomakkeiden etsintään ja arkistoimiseen ei enää tuhlaannu 
aikaa ja yrityksen sisäinen tiedonkulku työmaan ja toimiston välillä helpottuu 
työmaiden tietojen ollessa yhdessä tiedostossa. Lomakkeiden helpolla saata-
vuudella varmistetaan myös, että dokumentointi tapahtuu laatujärjestelmän 
mukaisesti. 
 
Excel on Microsoftin kehittämä taulukkolaskentaohjelma, jolla voi tallentaa, 
organisoida ja käsitellä tietoa. Excelin toiminta perustuu rivien ja sarakkeiden 
muodostamiin soluihin, joihin voi syöttää tietoa, kaavoja ja funktioita. Excelin 











4.5 Sähköisen aineiston säilytys 
 
Sähköistä aineistoa säilyttäessä tärkeimpiä varmistettavia seikkoja ovat 
 
• fyysinen säilyminen, tietojen säilyminen vahingoittumattomina 
tallennusvälineellä 
• käytettävyys, tietojen käyttökelpoisuus ja ymmärrettävyys oh-
jelmistojen, tiedostomuotojen ja laitekannan muuttuessa 
• eheys, kaikissa elinkaarensa vaiheissa tietojen tulee säilyä 
turvassa valtuudettomilta muutoksilta. (Lybeck at al 2006, 125-
126.) 
 
Tieto voi vahingoittua tai hävitä myös tahattomasti. Syitä ovat esimerkiksi: 
 
• alkuperäisen formaatin tai järjestelmän vanheneminen 
• tietojen siirtäminen epäonnistuminen (tiedostoformaatista ja/tai 
tietojärjestelmästä toiseen) 
• laitteiden ja/tai ohjelmien vaihto, eli siirtyminen tietojenkäsitte-
ly-ympäristöstä toiseen. (Lybeck at al 2006, 125-126.) 
 
Asiakirjojen linkittyminen voi sähköisessä ympäristössä murtaa 
niiden eheyden. Asiakirjassa voi olla viittauksia (linkkejä) ulkopuo-
lisiin dokumentteihin, jotka saattavat muuttua. Asiakirja voi tällöin 
menettää kontekstin, joka on tehnyt sen ymmärrettäväksi. Säh-
köisen asiakirjan pitäisikin olla yksi kokonaisuus, joka on kokonai-
suudessaan arkistoitavissa ja arkistoijan kontrolloitavissa. (Lybeck 
at al 2006, 125-126.) 
 
Sähköisten aineistojen säilytystapoja aineiston käyttötarpeen mukaan: 
 
• On-line, tiedot ovat suoraan käytettävissä esim. serverillä (pal-
velimella) tai levyllä 




• Far-line, esimerkiksi yhdistelmä, jossa hakemisto on on-line –
järjestelmässä ja asiakirjat levyillä tai nauhalla off-line –
arkistossa 
• Off-line, hakemistot ja asiakirjat säilytetään järjestelmän ulko-
puolella 
• Hierarchial Storage Management –järjestelmä, tiedostot sijoi-
tetaan käyttöasteen mukaan eri tallennusmedioille, eniten käy-
tetyt tiedostot ovat nopeimmalla medialla ja vähiten käytetyt hi-
taimmalla. (Lybeck at al 2006, 125-126.) 
 
5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
Työn tärkeimpinä tiedonlähteinä toimivat yrityksen jo valmiina olevat lomak-
keet, RATU-kortisto, ajantasaiset lait ja asetukset sekä aiheesta laaditut opin-
näytetyöt. 
 
Sisäinen projektipankki toteutettiin Microsoft Excel -
taulukkolaskentaohjelmalla. Excelin valintaa puolsivat ohjelman tunnettavuus 
ja helppokäyttöisyys. 
 
Taulukkoon kootut asiakirjat olivat toimeksiantajan jo käyttämiä. Suurin osa 
työstä oli asiakirjojen kirjoittamista ja päivittämistä taulukkoon, ohjeiden lisää-
mistä ja tietojen hankintaa asiakirjoista. Käytännössä taulukkomuodossa ole-
vat asiakirjat muokattiin ja tekstimuodossa olevat asiakirjat taulukoitiin, kukin 
eri välilehdelle.  
 
Asiakirjoista pyrittiin tekemään työmaalle mahdollisimman helppokäyttöisiä 
täyttämisestä tulostamiseen. Asiakirjojen täyttöä pyrittiin automatisoimaan jät-
tämällä kaikkiin työmaihin pätevät tiedot valmiiksi asiakirjapohjiin. Työmaakoh-
taisia ja vaihtuvia tietoja varten tehtiin oma taulukko, jonka solut linkitettiin 
kaavoilla loppuihin asiakirjoihin, tarkoituksena se, että kaikille asiakirjoille yh-
teiset tiedot (kuten työmaan nimi) päivittyvät automaattisesti jokaiseen asiakir-
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jaan. Tarkoituksena oli jättää asiakirjoihin täytettäväksi vain työmaakohtaiset 
tiedot. 
 




• työmaan laatusuunnitelma 
• rakennustyön ennakkoilmoitus 
• vastaavanmestarin hakemus 
• hankintaluettelo 
• purkujätettä koskeva ilmoitus 









• nostimen käyttöönotto 
• alihankintasopimus 
• työsuojelu-info 
• aliurakoitsijan turvallisuusohje 
• kohteessa tehtävät tarkastukset 
• lupa henkilönostimen käyttöön 
• Rakennustyömaalla käytettävien ja varastoitujen kemikaalien 
luettelo 










• työkoneen vastaanottotarkastus 
• työmaakokousilmoitus 
• työtelineen käyttöönotto 
• työvälineen vastaanottotarkastus 
• osallistujalista 
• työmaan laadunseuranta 
• taloudellinen loppuselvitys 
• oman työn vastaanotto 
• työmaan jälkiarviointilomake 
Lomakekansioon (ks. liite 1) valittiin suurin osa taulukossa käytetyistä asiakir-
joista. 
 
6 ENNEN RAKENTAMISTA 
 
6.1 Rakennustyön ennakkoilmoitus 
 
Pääurakoitsija tai muu päätoteuttajaa vastaava tekee työmaan alkamisilmoi-
tuksen. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot sivu- ja aliurakoitsijoista arvioitune 
työvoimatietoineen, jotka ovat tiedossa ilmoituksenantohetkellä. Jos pääto-
teuttajan ilmoitus sisältää tiedot kaikista työmaalla toimivista ilmoitusvelvolli-
sista työnantajista, ei työnantajakohtaisia alkamisilmoituksia tarvitse tehdä. 
Tällöin jokaisen ilmoitusvelvollisen työnantajan ja itsenäisen yrittäjän on kui-
tenkin varmistettava tietojensa sisältymisen ilmoitukseen. (Rakennustyön en-
nakkoilmoitus n.d.) 
 
Ennakkoilmoitus koskee työmaata, jolla työn määräksi arvioidaan henkilötyö-
päiviksi yli 500 sekä työmaata, jonka on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin 
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kuukauden ja jolla työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää, mukaan 
lukien itsenäiset työnsuorittajat. Ennakkoilmoitus tehdään asianomaiselle työ-
suojeluviranomaiselle ja annetaan tiedoksi myös rakennuttajalle. Ennakkoil-
moituksen on oltava päätoteuttajan toimesta ajan tasalla ja selvästi näkyvillä 
rakennustyömaalla. (A 26.3.2009/205.) 
 
6.2 Vastaavanmestarin hakemus 
 
Rakennusvalvontaviranomaiselta haetaan työnjohtajalle hyväksyntä. Raken-
nustöitä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei luvassa edellytettyjä työnjohtajia ole hy-
väksytty. Työnjohtajalle palautetaan päätös hyväksynnästä. Työnjohtajaksi 
ensi kertaa haettaessa on hakemukseen liitettävä kopiot opinto- ja työtodis-
tuksista sekä selvitys vastaavissa tehtävissä toimimisesta. Rakennusvalvon-
taan voidaan palauttaa myös pelkkä kirjallinen ilmoitus työnjohtajana toimimi-
sesta, mikäli hakija on hyväksytty työnjohtajaksi vastaavanlaiseen rakentami-
seen enintään viittä vuotta aikaisemmin. Kirjallisella ilmoituksella tai toisen 
henkilön tilalle hyväksymisellä voidaan työnjohtajan tehtävistä ja vastuusta 
vapautua kesken työn. (Työnjohtajahakemus/ -ilmoitus n.d.) 
 
6.3 Työsuojelu- ja luottamushenkilöilmoitukset 
 
Työturvallisuuskeskus ylläpitää ja sosiaali- ja terveysministeriö hallinnoi työ-
suojeluhenkilörekisteriä. Rekisteriin tallennetaan yksityisen sektorin ja kunta-
alan työpaikkojen työsuojeluhenkilöstön yhteystietoja työnantajien ilmoitusten 
perusteella. (Työsuojeluhenkilörekisteri n.d.) 
 
Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan 
 
• työnantajaa koskevat tiedot 
• työpaikkaa ja toimialaa koskevat tiedot 
• työsuojelun yhteistoimintamuoto 
• työterveyshuollon järjestämistapa 




• työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun 
• työsuojelutoimikunnan tai muun työpaikalla vastaavan elimen 
jäsenten ja työsuojeluasiamiesten nimet, syntymäajat, äidin-
kieli, osoitteet, osallistuminen työsuojelukoulutukseen, ammat-
tiliiton jäsenyystieto sekä muut asemaa ja työsuojelutoimintaa 
koskevat tiedot, mikäli työpaikalla on edellä mainitut nimetty 
 
Lisäksi työnantaja saa ilmoittaa 
 
• päätoimisten työsuojeluhenkilöiden nimet, syntymäajat, äidin-
kielen, osoitteet, osallistumisen työsuojelukoulutukseen ja 
ammattiliiton jäsenyystiedot 
• muut asemaa ja työsuojelutoimintaa koskevat tiedot 
 
Ammattiliiton jäsenyystiedon ilmoittamisen rekisteriin voi rekisteröitynyt kiel-
tää. 
 
Ilmoitus tehdään Valtiokonttorille jos työnantaja on ministeriö, valtion virasto, 
laitos tai liikelaitos. Tarvittavien lomakkeiden jakelusta huolehtii rekisterinpitäjä 
tai rekisterinpitäjän valtuutuksella Työturvallisuuskeskus ja Valtionkonttori. (L 
23.11.2001/1039.) 
 
6.4 Työmaan laatusuunnitelma 
 
Pääurakoitsijalta voidaan edellyttää asiakkaan toimesta laatusuunnitelmaa, 
esimerkiksi osana urakkatarjousta. Laatusuunnitelma on yritystä sitova asia-
kirja jos se vaaditaan urakkasopimuksessa. Pääurakoitsijakin voi vaatia laatu-
suunnitelmia aliurakoitsijoiltaan ja omilta toimittajiltaan. (RATU 1180-s, 1997, 
2.)  
 
Jokaiselle työmaalle tehdään erikseen työmaan laatusuunnitelma. Laatusuun-
nitelmassa esitetään toimet, joilla asiakkaalle tulee pystyä todentamaan tuot-
teen kelpoisuus ja sovittu laatu kaikista tuotteen osista ja kaikissa rakentami-
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sen vaiheissa. Sopimuksissa ja suunnitelma-asiakirjoissa määritellään tuot-
teen laatuvaatimukset ja täten laadunvarmistustoimenpiteitä suunnittelevan 
henkilön tulee varmistaa, että kaikki työhön liittyvät asiakirjat ja lähtötiedot 




Työmaan vastuuhenkilö laatii turvallisuussuunnitelman, joka voi sisältää mm. 
seuraavia asioita ja suunnitelmia: 
 








• työnaikaiset liikennejärjestelyt 
• yleiset turvallisuussuunnitelmat 
• työmaan turvallisuussäännöt (Rakennustyömaan turvallisuus-
tehtävät ja -suunnittelu n.d.) 
 
Turvallisuussuunnitelma vastaa rakennuttajan asettamiin sekä työmaan ylei-





Valtioneuvoston asetus 26.3.2009/205 kehottaa toimenpiteisiin purkutyön tur-
vallisen suorittamisen mahdollistamiseksi suunnitelmalla ja myös purkutyöme-




• purkutyömaan eristäminen muusta alueesta tarpeellisissa 
kohdissa 
• työ on tehtävä pätevän henkilön välittömässä valvonnassa pu-
rettaessa suuria kantavia rakenteita tai muuten vaarallisia koh-
teita 
• purkutyön yhteydessä mahdollisesti tapaturman aiheuttavat 
sähkö-, kaasu- ja muut johdot, putket ja säiliöt on katkaistava, 
suljettava tai luotettavasti tyhjennettävä ja tarvittaessa huuh-
deltava ennen purkutöiden aloittamista 
• työntekijöiden putoamisen estäminen sekä putoavat ja kaatu-
vat esineet 
• rakenteiden ja rakenneosien ominaisuudet, lujuus ja kunto 
• työjärjestys rakennelman sortumisen välttämiseksi 
• kantavien tai tukevien rakenteiden purkaminen vasta riittävän 
tuennan ja sidonnan jälkeen 
• välipohjien tai muiden rakenteiden kuormittaminen 
• tavaroiden ja rakenneosien siirrot ja varastointi. 
 
Terveydelle vaarallista ainetta sisältävien rakenteiden purkamisesta sääde-
tään erikseen. (A 26.3.2009/205.) 
 
6.7 Purkujätettä koskeva ilmoitus 
 
Purkujätettä koskevaa selvitystä tarvitaan purkamislupahakemukseen. 
 
Purkamislupahakemuksessa selvitetään purkamistyön järjestäminen ja edelly-
tykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisen 
rakennusosien hyväksi käyttämisestä. Purkamisluvan myöntämisen edellytyk-
senä on, ettei rakennettuun ympäristöön sisältyvät perinne-, kauneus- tai muut 
arvot häviä eikä purkaminen haittaa kaavoituksen toteuttamista. (L 
5.2.1999/132.) 
 
Käytännössä purkamislupahakemuksessa tai ilmoituksessa on selvitettävä 
rakennusjätteen määrä ja laatu sekä lajittelu, ellei jätteen määrä ole vähäinen. 
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Terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä sekä 





Rakennusurakoitsijan tulee laatia työmaalle puhtaudenhallintasuunnitelma, 
jossa esitetään muun muassa: 
 
• tilojen työnaikainen osastointi ja siivous 
• rakennustarvikkeiden kuljetus ja varastointi 
• ilmanvaihtokanavien ja kanavaosien asentaminen ja suojaa-
minen pölyävien työvaiheiden välissä 
• pölyävien ja likaavien työvaiheiden loppuun saattaminen en-
nen lopullisten pintojen tekoa sekä iv-laitteiden toimintakokeita 
ja säätöjä. 
• kanavien puhdistaminen P1-puhtaustasossa. (RT 07 – 10805, 
2003, 13.) 
 
6.9 Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 
 
Kosteudenhallintasuunnitelma tehdään jokaiselle uudisrakennus työmaalle 
sekä ainakin niille korjaustyömaille, joilla kuivataan rakenteita, tehdään beto-
nivaluja tai tarvitaan sääsuojausta. Suunnitelma tehdään jokaiselle työmaalle 
erikseen. Tarkoituksena on pienentää kosteusvaurioriski korjaus- ja uudisra-
kentamisessa. (Kosteudenhallintasuunnitelma 2008.)  
 
Kosteudenhallintasuunnitelmassa tulee käsitellä seuraavat asiat: 
 
• kosteusriskien kartoitus 
• rakenteiden kuivumisaika-arviot 









Nostotyösuunnitelma laaditaan aina käytettäessä useampaa kuin yhtä nostu-
ria samanaikaisesti taakan nostamiseen sekä tarvittaessa vaikeita nostotöitä 
varten. (A 26.3.2009/205.) 
 
SML:n ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleisten ehtojen mukaan tilaaja vas-
taa nostotyön suunnittelusta. Nostosuunnitelma tehdään yleensä kyseisten 
töiden urakoitsijoiden ja tarvittaessa rakennesuunnittelijan kesken päätoteutta-
jan johdolla. Käytettäessä ajoneuvonosturia on tarpeen nosturin toimittajan 
osallistuminen suunnitteluun. On tärkeää että ainakin työnjohto, nosturin käyt-
täjä ja työhön osallistuvat perehtyvät suunnitelmaan etukäteen. (RATU 1182-S 
1998, 4.)  
 
Selvitettäviä asioita ovat: 
 
• nostotyön olosuhteet 
• nostopaikat ja –suunnat 
• nostettavan taakan nostokohdat ja käsiteltävyys 
• nostomenetelmät 
• tarvittavat maapohjan ja eri rakenteiden vahvistukset 
• nostotyövaiheet 
• turvallisuustoimenpiteet 
• henkilöstön opastuksen ja ohjeiden tarve 
• vastuuhenkilöt (RATU 1182-S 1998, 4). 
 
Huomioon otettavia asioita: 
 
• ominaisuudet nostettavassa kappaleessa, nostoympäristössä, 
ulkoisissa olosuhteissa sekä nostolaitteissa ja –apuvälineissä 
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• nostojen ajoitus 
• kaluston hankinta 
• noston tietojen välittämisen tapa 




Telinesuunnitelma sisältää mm. seuraavia asiakirjoja: 
 
• työtelineiden käyttöohje tai –seloste 
• rakennussuunnitelma, sisältäen tarvittavat laskelmat, piirus-
tukset ja ohjeet telineen turvallisesta käytöstä 
• käyttösuunnitelma sisältäen tarvittavat piirustukset ja ohjeet 
työtelineen turvallisesta sijoittamisesta työmaalla ja soveltu-




Maksuerätaulukossa esitetään työvaiheet ja niiden valmistumisesta riippuvat 
maksuerät. Kun sopimuksessa esitetty työvaihe on todettu tehdyksi, tilaaja 
maksaa urakoitsijalle sopimukseen perustuvat laskut. (RATU 417-T, 1998, 
10.) 
 
Maksuerätaulukko liitetään lomakkeeseen jossa yksilöidään hanke, urakkaso-
pimus, tilaaja, urakoitsija ja rakennuskohde sekä urakkasuorituksen kokonais-
hinta. Lomakkeisiin merkitään arvonlisävero ja hinnat esitetään ilman arvon-








7 RAKENTAMISEN AIKANA 
 
7.1 Rakennustyön tarkastusasiakirja 
 
Rakennustyön tarkastusasiakirjaan tehdään merkinnät mm. katselmuksista, 
työvaiheiden tarkastuksista ja viranomaisten tekemistä tarkastuksista. (L 
5.2.1999/132). 
 
Jos rakennussuoritus poikkeaa säännösten mukaisuudesta, merkitään tarkas-
tusasiakirjaan rakennuttajan, urakoitsijan, suunnittelijan tai käytetyn asiantunti-
jan huomautus tästä. Loppukatselmuspöytäkirjaan tehdään merkintä tarkas-
tusasiakirjan pitämisestä, yhteenveto tästä arkistoidaan rakennuksen lupa-
asiakirjojen yhteyteen. (A 10.9.1999/895.) 
 
Tarkoituksena on helpottaa ja yhtenäistää rakentamisen valvontakäytäntöä ja 
asioiden kirjaamista sekä korvata ja täydentää viranomaisvalvontaa. (RakMk 
osa A1, 2006, 23). 
 
Tarkastusasiakirjassa käsitellään seuraavia asioita: 
 
• edellytykset rakennustyön aloittamiseen 
• edellytykset toteuttaa tarkastettavat työvaiheet 
• työvaiheet jotka ovat keskeisiä rakentamisen turvallisuudessa 
ja terveellisyydessä 
• kantavien rakenteiden keskeisten virheriskien selvittäminen 
rakenneosien valmistuksessa, rakennustyön toteutuksessa ja 
rakennuksen käytössä 
• rakennuksen kuivatus ja rakennusaikaisen kosteuden haitalli-
set vaikutukset 
• rakentamisen suunnitelmien mukaisuus tai poikkeukset 
• tarpeellisten tietojen kokoaminen rakennuksen käyttö- ja huol-
to-ohjetta varten 
• kelpoisuuden toteaminen rakennustuotteissa 
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• katselmukset ja muut viranomaistarkastukset 
• loppukatselmus (RakMk osa A1, 2006, 23). 
 
7.2 Rakennustyömaan kunnossapitotarkastus 
 
Työn aikana rakennustyömaalla on suoritettava kunnossapitotarkastuksia ai-
nakin kerran viikossa. Kunnossapitotarkastuksissa tarkastetaan mm. 
 
• yleisjärjestys työmaalla ja työkohteissa 
• putoamissuojaukset 
• valaistus 
• rakennustyön aikainen sähköistys 
• nosturit 





• maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen 
 
Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa tai jotain muuta tallennetta. Pöytäkir-
jaan merkitään toimintaan osallistuneet tarkastuskohteet, mahdolliset huo-




TR-mittari on työturvallisuuden havaintomenetelmä talonrakennustyömaalla. 
TR-mittarilla havainnoidaan koko työmaa, tukkimiehenkirjanpidolla tehdään 
kunnossa/korjattavaa –havaintoja kuudesta keskeisestä tapaturmiin vaikutta-
vasta asiasta. (Työsuojeluhallinnon työolosuhdemittarit n.d.) 
 
TR- mittari on yksi yritysten välisen kilpailun väline. Menetelmä on otettu käyt-
töön 1990-luvun puolivälissä. TR-mittarin tulokset ennustavat hyvin tapaturmi-
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en esiintymistä työmaalla. TR-mittaria käytetään yleisesti työmailla viikoittai-
sen työsuojelutarkastuksen menetelmänä. (Työsuojeluhallinnon työolosuhde-
mittarit n.d.) 
 
7.4 Rakennustelineiden käyttöönotto ja tarkastuslomake 
 
Ennen käyttöönottoa työtelineiden ja niille johtavien kulkusiltojen sekä suoja-
rakenteiden rakenne on tarkastettava (P 156/1998). 
 
Jos työteline tai suojarakenne on ollut kovassa tuulessa, voimakkaassa sa-
teessa tai muussa erityisessä rasituksessa taikka käyttämättömänä olosuhtei-
siin nähden pitkähkön aikaa, on käyttötarkastus uusittava (P 156/1998). 
 
Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa tai muuta tallennetta jo-
hon merkitään toimintaan osallistuneet, tarkastuskohteet, mahdol-
liset huomautukset, ja milloin esitetyt korjaukset on tehty. 
 
Jokaisen työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan on varmistetta-
va, että hänen työmaalle toimittamansa työteline tai suojarakenne 
on määräysten mukainen sekä että sille tehdään työmaatarkas-
tukset. (P 156/1998.) 
 
7.5 Työkoneen ja työvälineen vastaanottotarkastukset 
 
Valtioneuvoston asetus (12.6.2008/403) työvälineiden turvallisesta käytöstä ja 
tarkastamisesta antaa määräykset koneen, välineen ja muun teknisen laitteen 
sekä näiden yhdistelmän eli työvälineen käyttöön ja tarkastamiseen. 
 
Työnantajan on seurattava jatkuvasti työvälineen toimintakuntoa tarkastuksil-
la, testauksilla, mittauksilla ja muilla sopivilla keinoilla. Tarkastukset ja testa-
ukset saa tehdä näihin pätevä henkilö tai tarvittaessa ulkopuolinen asiantunti-
ja. (A 12.6.2008/403.) 
 





Käyttöönottotarkastus tehdään ennen ensimmäistä käyttöönottoa tai ennen 
käyttöönottoa turvallisuuden kannalta merkittävän muutoksen jälkeen tai uu-
teen paikkaan asentamisen jälkeen tai jos laite on ollut pitkään käyttämättö-
mänä (A 12.6.2008/403). 
 
Käyttöönottotarkastuksen tarkoitus on varmistaa, että työväline on asennettu 
ohjeiden mukaan oikein, ottaen huomioon työvälineen käyttötarkoitus, sen 
kulkuteiden ja hoitotasojen asianmukaisuus sekä hallinta- ja turvalaitteiden 
oikea toiminta. Nostolaitteelle tehdään tarvittaessa lisäksi koekuormitus raken-
teiden lujuuden ja vakavuuden varmistamiseksi. (A 12.6.2008/403.) 
 
Tarkastuspöytäkirjasta ilmenee tarkastuksen kulku. Se sisältää havainnot vi-
oista ja puutteellisuuksista, jotka vaikuttavat työvälineen turvallisuuteen sekä 
ohjeet niiden korjaamiseksi ja poistamiseksi. Tarkastuspöytäkirja sisältää 
myös tarkastajan arvion seuraavan määräaikaistarkastuksen ajankohdasta ja 
siinä selvitettävistä asioista. Viimeisen perusteellisen määräaikaistarkastuksen 
päivämäärä merkataan myös pöytäkirjaan. (A 12.6.2008/403.) 
 
Pöytäkirjat säilytetään työvälineen käyttöiän ajan, viimeisen pöytäkirjan tulee 
löytyä työpaikalta (A 12.6.2008/403). 
 
Työvälineeseen tehdään merkintä tarkastuksesta tai kunnonvalvontajärjestel-
mästä (A 12.6.2008/403). 
 
7.6 Lupa henkilönostimen käyttöön 
 
Työnantaja myöntää trukin ja henkilönostimen kuljettajalle kirjallisen luvan. 
Ennen luvan antamista on työnantajan varmistuttava, että kuljettaja omaa riit-




Kirjallinen tulityölupa tarvitaan aina ennen tulityön aloittamista tilapäisellä tuli-
työpakalla. Toimeksiantajan nimeämä henkilö myöntää luvan ja tämä henkilö 
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mainitaan myös tulitöiden valvontasuunnitelmassa. Tulityölupa laaditaan nel-
jänä samansisältöisenä kappaleena. Tulityön myöntäjälle, tulityön tekijälle, tu-
lityön aikaisen tulityön vartijalle ja tulityön jälkeiselle tulityönvartijalle kullekin 
annetaan oma kappaleensa tulityöluvasta. (Tulityöt hanskassa 2007, 13-14.) 
 
Tulityöluvan tulee sisältää: 
 
• tulityön tekijä(t) ja työnantaja 
• tilaaja 
• työkohde 
• tulityöluvan voimassaoloaika 
• työmenetelmä 
• tulityökortin voimassaoloaika 
• tulityötä edeltävät, sen aikaiset ja tulityön jälkeiset turvatoimet 
• alkusammutuskalusto 
• tulityövartiointi  
• tulityöluvan myöntäjä. (Tulityöt hanskassa 2007, 13-14.) 
 
7.8 Työmaahan perehdytyslomake 
 
Annetun perehdyttämisen ja työnopastuksen dokumentointiin käytetään pe-
rehdyttämislomakkeita tai osanottajaluetteloa. Dokumentit säilytetään turvalli-
suuskansiossa yrityskohtaisesti. Työmaakohtainen perehdytys dokumentoi-
daan yleensä työmaakohtaisiin turvallisuuskansioihin, joissain tapauksissa on 
syytä siirtää nämä tiedot myös yrityksen turvallisuuskansioon. (Työnopastus ja 
perehdyttäminen n.d.)  
 
7.9 Rakennustyömaalla käytettävien ja varastoitujen kemikaalien 
luettelo 
 
Luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista sisältää kemikaalit kaup-
panimineen, niiden luokitustiedot ja merkinnät, mistä kemikaalista on saatavil-
la käyttöturvallisuustiedote. Työnantajan on pidettävä luettelo ajan tasalla. Lu-
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ettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet tai niiden jäljennökset on toimitettava työ-
paikan työsuojeluvaltuutetulle sopivalla tavalla. (A 9.8.2001/715.) 
 
Kemikaaliluettelot ja käyttöturvallisuustiedotteet on pidettävä työntekijöitten 




Sopijapuolien on ilmoitettava työmaakokouksen puheenjohtajalle kokouksessa 
esille tulevat asiat ennakolta, niin hyvissä ajoi, että kokouksen asialista on so-
pijapuolten ja asiantuntijoiden tiedossa vähintään kaksi arkipäivää ennen työ-
maakokousta (RT 16-10837 2005, 1). 
 
 
8 RAKENTAMISEN LOPUSSA 
 
8.1 Sisäinen luovutus, pöytäkirja 
 
Urakoitsija kiertää kohteen ja kirjaa esiintyvät puutteet jotka korjataan ennen 
vastaanottoa. Pöytäkirja luovutetaan tilaajalle. 
 
8.2 Taloudellinen loppuselvitys 
 
Loppuselvityksestä on pidettävä pöytäkirjaa jossa tulee ilmetä: 
 
• urakoitsijan laatima lopputilitys ja tilaajan siihen antama vasti-
ne 
• ne tilaajan vaatimusten määrät, jotka eivät sisälly edellä mai-
nittuun vastineeseen 
• muut mahdolliset tilisuhteisiin vaikuttavat asiat (RATU 417-T, 
1998, 15). 
 




• mikä tarkastus on kysymyksessä 
• tarkastuksen kohde 
• milloin tarkastus pidetään 
• missä tarkastus pidetään 
• kenen pyynnöstä tarkastus pidetään 
• tarkastuksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen 
• tarkastuksessa läsnä olleet sopijapuolet, heidän mahdolliset 
edustajansa ja asiantuntijansa 
• tarpeen vaatiessa muutkin tarkastukseen osallistuneet henkilöt 
• tarkastuksen tulos 
• asianomaisten vaatimukset ja vastineet 
• suoritettaviksi määrätyt toimenpiteen määräaikoineen 
• miten pöytäkirja tarkistetaan ja allekirjoitetaan (RATU 417-T, 
1998, 15). 
 
8.3 Työmaan jälkiarviointilomake 
 
Työmaan jälkiarviointilomakkeeseen kirjataan arviot projektin onnistumisista ja 

















Rakennushankkeen aikana syntyy hyvin paljon asiakirjoja. Tulevaisuudessa 
keksitään varmasti lisää aiheita dokumentoitavaksi uusien ilmiöiden myötä, 
dokumentoinnilla pyritään ohjaamaan hanketta ja varmistamaan laatu. Asiakir-
jat varmasti myös auttavat ehkäisemään osapuolten välisiä ristiriitoja ja vii-
meistään osoittamaan vastuu alueet. Viranomaiset ja vakuutusyhtiöt vaativat 
tiettyjä asiakirjoja, asiakirjojen puuttuminen tai puutteellisuus kertoo laimin-
lyönneistä viimeistään negatiivisten tapahtumien jälkipuinnissa. Hyvin hoidettu 
asiakirjahallinta kertoo luotettavuudesta, järjestelmällisyydestä ja laadusta, 
nämä asiat ovat yritykselle vain eduksi. 
 
Tässä työssä ongelmana oli, että kaikista työmaakansioon päätyneistä asiakir-
joista ei löytynyt tarkempaa kirjallista tietoa. Nämä asiakirjat ovat varmasti tär-
keitä mutta tätä on vaikea osoittaa ilman kirjallista tietoa. Siksi työssä ei ole 
käsitelty tarkemmin kuin murto-osaa työmaan asiakirjoista. Olisi hyvä jos kai-
kista rakennushankkeessa käytettävistä asiakirjoista olisi tarkempi kuvaus. 
Tietojen etsiminen useasta eri lähteestä oli työlästä, koska yhtä kaiken katta-
vaa teosta työmaan asiakirjoista ei tietääkseni vielä ole. 
 
Tämä työ helpotti työmaan tarvittavien asiakirjojen saatavuutta mutta taulukko 
ei ongelmaton, se voi hävitä vieden kaikki asiakirjapohjat mukanaan. Myös 
solujen täytön automatisointi voi pieleen mennessä aiheuttaa ongelmia. Kehi-
tettävää on vielä taulukon käytössä, tallennetaanko joka viikko täytettävät 
asiakirjat samaan taulukkoon, jolloin välilehtiä voi muodostua ongelmallinen 
määrä, vai onko taulukko vain lähde asiakirjoille jotka täytön jälkeen arkistoi-
daan eri järjestelmään. Laatujärjestelmän roolia asiassa tulisi tarkentaa. Ky-
symyksiä herättää myös hankkeen muiden asiakirjojen sijainti työmaan asia-
kirjoihin nähden. 
 
Ajan kuluessa selviää onko taulukko käyttäjäystävällinen ja miten sitä pitäisi 
kehittää vai pitäisikö olla joku toinen tapa työmaan dokumentointiin. Taulukon 
käyttöönotto voi tuoda haasteita, kun edellisessä kappaleessa mainitut asiat 
ovat vielä epäselviä. Totuttelu uuteen tapaan dokumentoida voi viedä aikaa 
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mutta toivottavasti taulukko motivoi täyttämään asiakirjoja. Toimiva järjestelmä 
motivoi ja saa sitoutumaan asiakirjojen täyttöön. Mielenkiintoista olisikin tietää 
millaisia asiakirjahallinnan tapoja muut yritykset käyttävät ja ovatko työntekijät 
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Työmaalla suoritetaan seuraavat dokumentointitavat vastaanottotarkastustoimenpiteet :
(vastuuhenkilö ja tarkastuksen dokumentointitapa ilmoitettava)
Aliurakoitsijoiden työn varmistaminen hoidetaan seuraavasti:







Työmaan viikkosuunnittelukäytäntö on seuraava:
1 Työmaa













mallityö ja sen dokumentoitu 
hyväksyminen
Suunnittelukokoukset pidetään:
valmiin työn välitön dokumentoitu 
tarkastus (työntekijä/työnjohto)
Erityisvalvottavissa töissä suoritetaan seuraavat toimenpiteet:
työtavan kuvaus paperilla
9 Erityisvalvottavat työt / 
avaintehtävät





























hyväksytty noudatettavaksi / pvm





























, (x merkityt tehdään)





































































Pääurakoitsija Työmaan vastaava mestari/työmaapäällikkö
Muut urakoitsijat Vastuunalaiset henkilöt























Tehtävä Tehtävästä vastaavaksi nimetty
Riskienarviointi
- yleinen
- työt ja työvälineet
- erityiskohteet
Työmaasuunnitelma
Yleisen liikenteen työnaikaiset liikennejärjestelyt - 
suunnitelmat
Yleiset turvallisuussuunnitelmat
Vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelu
TURVALLISUUSSEURANTA








 Työmaan nimi/numero Työvaihe
YLEINEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU
Tarkasteltava asia Riskin kuvaus














Tarkasteltava asia Riskin kuvaus
Toimistotilojen määrä ja sijainti
Henkilöstötilojen määrä ja sijainti
Varastotilojen määrä ja sijainti
Kaivu ja täytemassojen sijoitus
Rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, 
purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitus




Työmaan järjestys ja siisteys





VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAIHEET
















Työt tie- ja katualueella
Työt rata-alueella






Työt, joissa käytetään sukellusvälineitä
Raskaiden esivalmisteisten osien kokoaminen tai 
purku
Työt, joissa altistutaan kemiallisille ja/tai 
biologisille aineille
Asbestityöt
Työt, joissa käytetään ionisoivaa säteilyä
Muut vaaralliset työt
TYÖMAAN JOHTAMINEN
Tarkasteltava asia Riskin kuvaus
Työmaan yleisjohto
Työmaahan perehdyttäminen
































Rakennuttajan informointi muutoksista 
(olosuhteet, työt, työvaiheet)

















































































Poissaolon kesto 0 - 3 päivää
Seuraukset vaikuttavat koko työmaan 
ajan
Poissaolon kesto 4 - 30 päivää
Seuraukset näkyvät yritystasolla
Poissaolon kesto > 30 päivää
VAHINGON SUURUUS






4 Vaatii riskienhallintatoimenpiteitä, joilla riskin todennäköisyyttä tai vahingon suuruutta pienennetään - kuten suojausratkaisut, töiden ajoitus, työmenetelmän tai materiaalin vaihto, henkilönsuojainten/suojalaitteiden käytön
MAHDOLLINEN
3 4 5On sattunut tässä yrityksessä tai aikaisemmin omilla 
työmailla
MAHDOLLINEN
Työtä ei voida aloittaa ennen kuin riski on poistettu /riski on saatettu toimenpitein alemmalle tasolle 
Ei aiheuta toimenpiteitä, pidetään asia mielessä ja palataan siihen tarvittaessa - varsinkin, jos olosuhteet tai muut tekijät muuttuvat
Hoidetaan työmaan normaalin johtamistoiminnan yhteydessä
Vaatii erillisen toimenpiteen tai ratkaisun, kuten suunnitelman laatimisen, ohjeen antamisen tai tarkastuksien suorittamisen
SATUNNAINEN











Suojaseinät ja niiden sijainti







Aukot ja reiät ja niihin liittyvät tuennat
Säilyvät rakenteet
Mikrobivaurioituneiden alueiden purkuty










Yhteyshenkilöt, työnjohto ja vastuu
JÄTEILMOITUS






















5. TIEDOTTAMINEN JA KOULUTUS












4. Lämmitys-, kuivaus-, suojaus- ja osastointisuunnitelma
5. Varasuunnitelma aikataulussa pysymiseksi
TYÖMAAN KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA







14. Allekirjoitukset Laatija hyväksynyt/pvm
Päivitetty
11. Päällystämisperusteet






















Nostotyö vaiheittain ja nostotyön aloitus:
Nostotyöhön osallistuvat tarvitsevat opastusta ja ohjeilta seuraavilta alueilta (vastuuhenkilö):
Mukaan liitetty seuraavat nostotyöhön vaikuttavat asiakirjat:
Erityiset huomioitavat olosuhteet (esim. sää):
Tarvittavat maapohjan eri rakenteiden vahvistukset:
Turvallisuustoimenpiteet ja vastuuhenkilö (esim. tiedottaminen ja vaara-alueen eristäminen):
Taakan paino:
Taakan painopiste ja kiinnityskohdat:
Käytettävät nostolaitteet ja niiden maksimikuormat ja muut rajoitukset:
Käytettävät nostoapuvälineet ja niiden max. kuormat ja muut rajoitukset:
Muut huomioitavat nostolaitteiden ja -apuvälineiden ominaisuudet:
Käytettävät nostomenetelmät:





















Maksuerätaulukon vahvistus Tämän maksuerätaulukon vahvistavat allekirjoituksellaan:
Paikka ja aika
Allekirjoitukset ja nimenselvennykset














































 - rakentaminen vastaa hyvää rakennustapaa
 - rakennusvaiheiden tarkastukset tehty sovitun mukaisesti
 - rakennusmateriaalien kelpoisuus vastaa RakMk:n vaatimuksia
 - tiedot rakennusmateriaalista ja -tuotteista on koottu huoltokirjan laatimista varten
 - rakennustyö toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja muutokset päivitetty suunnitelmiin, jotka on 












Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys
Märkätilat, rakenteelliset asiat
Parvekkeet, erkkerit, syvennykset jne.
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys




Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys
Perustaminen
Perustusten kuivatus
Alapohja ja maanvastaiset rakenteet
Rakennustarvikkeiden varastointi ja suojaus
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys










Pintavedet ja rakennuspaikan viimeistely
Paloturvallisuus
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys





Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys
TARKASTUSASIAKIRJA
 
Tarkistuslistan kohta Huomautus ja tekijä, pvm
Tarkistuslistan kohta Huomautus ja tekijä, pvm, toimenpiteet
Viranomaistarkastukset
Tarkistus Tarkistuksen suorittaja, pvm
Rakennussuorituksen säännösten mukaisuudesta poikkeamista koskevat 
huomautukset















































suojaimet, kunto ja 
käyttö
Tarkastuskohde Vastuuhenkilö Korjattu pvm
RAKENNUSTYÖMAAN KUNNOSSAPITOTARKASTUS
 




ja putoavilta esineiltä 
suojaaminen
Tarkastuskohde
15 Yleisvalaistus ja työpistevalaistus
17 Telineet, työtasot, työpukit, tikkaat
16 Liikenne ja kulkutiet
Henkilönostimet










Tarkastuskohde Vastuuhenkilö Korjattu pvm




























Työtasot ohjeiden mukaiset 
(raot alle 30mm, ei liukas)






telineellä (lujuus ja vakavuus)
Järjestys telineellä
Järjestys ympäristössä




Suurin sallittu kuorma 
(telinekortti tai kuormakilpi)
Siirrettävän telineen alusta








tarkastuksen tekijät päätoteuttajan edustaja koneen kuljettaja
Koneen omistaja Käyttötarkoitus työmaalla
Koneen kuljettaja perehdytetty 
työmaan olosuhteisiin
Komusuojat
Puomit ja niiden köysistö
Koneeseen kytkettyjen 
lisälaitteiden turvallisuus ja 
havaittavuus
Koneen merkinnät ja kilvet (CE-
merkintä tarvittaessa)













Ajo- ja hallintalaitteet, 
sähkölaitteet


















Käyttö- ja huolto-ohjeet ovat 
työmaalla, käyttäjien opastus 
järjestetty
Huollot on tehty ohjeiden mukaisesti, 
käyttöönotto ja 
määräaikaistarkastukset on tehty 
tarvittaessa
Aikaisemmissa tarkastuksissa 
havaitut puutteet ja viat on korjattu
Työväline on ohjeiden mukaisessa 
kunnossa
Suojalaitteet ja suojukset ovat 
kunnossa sekä paikoillaan (liikkuvat 
osat)
Letkujen ja liitosten kunto on hyvä
Käynnistys on turvallista
Kierrosluvun ja -suunnan merkinnät 
ovat paikoillaan
Käyttäjällä on tarvittavat suojaimet
Hätäpysäytinlaite toimii
Turva- ja varoituslaitteet ovat 
kunnossa
Sähkökäyttöinen työväline täyttää 
sähköturvallisuusmääräykset: 
Suojaeristys ja -maadoitus ovat 
kunnossa, Johdot ja pistokkeet ovat 
ehjät
Työvälineen eri osat ja lisälaitteet ovat 
kunnossa
Työväline on käyttötarkoitukseen 
sopiva ja täyttää työolosuhteiden 
vaatimukset
Ergonomia on otettu huomioon
Työvälineen käytöstä ei ole vaaraa 
muille
Muuta:




PvmYleisopastus (Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 31)
Nostin / tyyppikohtainen opastus
Työntekijä
Nostin / tyyppi Pvm
Teleskooppi- ja nivelpuominostinten henkilönostokorissa on käytettävä henkilökohtaisia putoamissuojaimia!
Työntekijä Yleisopastus (Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 31) Pvm
Nostin / tyyppikohtainen opastus
Nostin / tyyppi Pvm
Työntekijä Yleisopastus (Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 31) Pvm
Nostin / tyyppikohtainen opastus
Nostin / tyyppi Pvm
Työntekijä Yleisopastus (Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 31) Pvm
Nostin / tyyppikohtainen opastus
Nostin / tyyppi Pvm
Työntekijä Yleisopastus (Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 31) Pvm
Nostin / tyyppikohtainen opastus
Nostin / tyyppi Pvm
Työntekijä Yleisopastus (Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 31) Pvm
Nostin / tyyppikohtainen opastus
Nostin / tyyppi Pvm
Työntekijä Yleisopastus (Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 31) Pvm
Nostin / tyyppikohtainen opastus
Nostin / tyyppi Pvm
RAKENNUSTYÖMAALLA KÄYTETTÄVÄT JA VARASTOIDUT KEMIKAALIT
 
Kauppanimi





























 Työmaa  Urakkamuoto:  Päiväys
 Osallistujat
 nro Huone nro / 
rak. osa
 Virhe tai puute
 
O
m
a
 
u
r
a
k
k
a
 
A
l
i
u
r
a
k
k
a
 
S
i
v
u
-
u
r
a
k
k
a  lisätiedot/urakoitsija
10
9
8
7
6
5
2
4
3
1
TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS
 
taloudellinen loppuselvitys
alv 0%
URAKKASUMMA
LASKUTETTU
LASKUTTAMATTA
LISÄTYÖT
KUSTANNUKSET
LASKUTETTU
KOKONAISLASKUTUS
LASKUTETTU
LASKUTTAMATTA
KOKONAISKUST.
TYÖMAAN JÄLKIARVIOINTI
 
Työmaa
Arvion tekijät Päiväys
Alihankkijat
Tavarantoimittajat
Rakennuttaja
Suunnittelija
hyvää
hyvää
hyvää huonoa
hyvää huonoa
huonoa
huonoa
TYÖMAAN JÄLKIARVIOINTI
 
Talous
Laatu
Toteutusorganisaatio
Aikataulu
hyvää
hyvää huonoa
hyvää huonoa
hyvää huonoa
huonoa
